

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН  
приказом МУ «Грозненский РОО»  
от 08.02.2023 № 42



**Муниципальный план-график  
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных  
программ в общеобразовательных учреждениях  
Грозненского муниципального района**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели/ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФООП	Февраль 2023г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения
1.2.	Назначение координационного совета по введению ФООП	Февраль 2023г.	Отдел образования	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадок для руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений
1.3.	Разработка проектов-планов и план работы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательном учреждении Грозненского	Март-апрель 2023г.	Общеобразовательные учреждения	Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательном учреждении
1.4.	Актуализация сведений об ответственных в общеобразовательных учреждениях за введение ФООП НОО, ООО, СОО	До 29 апреля 2023г.	Общеобразовательные учреждения	Актуализирована база данных по специалистам, ответственным за введение ФООП НОО, ООО, СОО

1.5.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП	До 01.09. 2023	Общеобразовательные учреждения	Разработаны ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП в каждом общеобразовательном учреждении
1.6.	Приведение в соответствие локальных нормативно-правовых актов образовательных организаций в соответствии с требованием ФООП	До 01.09. 2023	Руководители общеобразовательных учреждений	Приведены в соответствии с ФООП все НПА ОУ
1.7.	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме	2023-2024 учебный год	Агамирзаева Б.Б., специалист 2 разряда ОИПМО, руководители общеобразовательных учреждений	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
1.8.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023г.	Отдел образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
2.1.	Участие в вебинарах, федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП УО (ИН)	По плану ОИПМО	Атцаева М.В., начальник отдела ОИПМО, Кукуева З.М., главный специалист	Для педагогических работников обеспечено методическое сопровождение педагогов
2.2.	Проведение заседаний предметных РМО по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	По плану РМО	Атцаева М.В., начальник отдела ОИПМО, Кукуева З.М.,	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях
2.3.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	Постоянно	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательного учреждения

2.4.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП, ФАООП УО (ИН)	Май 2023г.	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения
2.5.	Использование в работе конструктора рабочих программ <a href="https://edsoo.ru/constructor">https://edsoo.ru/constructor</a>	При составлении РП	Педагогические работники ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
2.6.	Организовать обновление учебно - методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения ФООП	Май - август 2023	Общеобразовательные учреждения	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
2.7.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель - май 2023 года	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы педагогических и управленческих команд
<b>III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
3.1.	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников	Апрель - август 2023 года	Отдел образования общеобразовательные учреждения	Разработан и реализован план - график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников по введению ФООП. Управленческие и педагогические работники освоили программы повышения квалификации по вопросам введения ФООП

3.2.	Обеспечение кадрового, финансового, материально-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП	постоянно		Обеспечены все условия для введения ФООП
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
4.1.	Обеспечение кадрового, финансового, материально-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП	постоянно		Обеспечены все условия для введения ФООП
<b>V. Мониторинг готовности района к введению ФООП</b>				
5.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП	август 2023г.	Отдел образования	Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению ФООП
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего</b>				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Грозненского муниципального района	По срокам исполнения мероприятий согласно плану работ	Отдел образования	Информирование общественности о введении ФООП сайтах ОУ. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования
6.2.	Создание вкладки на сайтах МУ «Грозненский РОО», ОУ по введению ФООП, своевременное обновление информации	Ежемесячно	Общеобразовательные учреждения	Информирование общественности о введении ФООП на сайтах МУ «Грозненский РОО» и ОУ

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом МУ «Грозненский РОО»  
от 08.02.2023 № 42



**Состав**  
**координационного совета по введению федеральных основных**  
**общеобразовательных программ в общеобразовательные организации**  
**Грозненского муниципального района**

№	Ф.И.О.	Должность
1	Сакказов Р.С.	Начальник МУ «Грозненский РОО»
2	Гильхаев И. В.	Заместитель начальника МУ «Грозненский РОО»
3	Чагаева З. Ю.	Специалист 1 разряда аппарата
4	Атцаева М. В.	Начальник отдела ОИПМО
5	Кукуева З.М.	Главный специалист ОИПМО
6	Багаева Р.Ш.	Специалист 1 разряда ОИПМО
7	Агамирзаева Б.Б.	Специалист 2 разряда ОИМПО
8	Матаева Р. Э.	Специалист 1 разряда ОИМПО
9	Агамирзаев Х.Б.	Специалист ОИМПО
10	Чагаева Л.В.	Специалист 1 разряда ОИМПО
11	Ибаева Х.А.	Специалист 1 разряда ОИМПО
12	Уматгириева Зарема Нажмудиновна	Директор МБОУ «СОШ СОШ им. Я.У. Эсхаджиева с. Толстой-Юрт»
13	Янарсаева Луиза Мамедовна	Директор МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ № 1»
14	Духаева Лайла Джамиевна	директор МБОУ «Побединская СОШ»
15	Бурсагова Деци Бурсиевна	директор МБОУ «Первомайская СОШ»
16	Мустиева Диана Магомедовна	директор МБОУ «СОШ №2 с. Центора- Юрт» им. А-Х. Кадырова
17	Успаев Идрис Исаевич	директор МБОУ «СОШ п. Долинский»